

21 de setembro de 2016
015/2016-DP

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA – Segmentos BOVESPA e BM&F

Ref.: Cronograma de Implementação da 2ª Fase do Projeto de Integração da Pós-Negociação.

Como é de conhecimento dos participantes de seus mercados, a BM&FBOVESPA iniciou, em julho de 2016, o período de produção paralela da 2ª fase do Projeto de Integração da Pós-Negociação.

Essa fase compreende a integração das atividades de pós-negociação dos mercados de renda variável e de renda fixa privada com as de derivativos financeiros e de commodities, que passarão a ser processadas em uma única plataforma: a segunda versão da Câmara BM&FBOVESPA.

Desde julho de 2016, foram realizados sete ciclos de produção paralela, com processamentos tanto no data center principal como no de contingência. Apesar de os últimos ciclos terem refletido importante evolução em relação aos iniciais, o entendimento da Bolsa é o de que seus sistemas e seus processos, assim como os sistemas e os processos da maioria dos participantes de seus mercados, ainda requerem ciclos adicionais para a obtenção da maturidade e da estabilidade que são fundamentais à migração para produção completamente segura.

Com base na evolução dos testes até o presente momento, a BM&FBOVESPA avalia que tais sistemas e processos atingirão a prontidão necessária para a implementação desse projeto até a primeira quinzena de dezembro de 2016. **Para tanto, é essencial que a Bolsa e os participantes continuem a realizar os testes de produção paralela com empenho e dedicação.**

Para conferir ampla visibilidade ao nível de prontidão de sistemas e processos, tanto próprios quanto de seus participantes, a Bolsa começará a enviar, em outubro de 2016, os indicadores oficiais do nível de prontidão de cada

015/2016-DP

.2.

participante aos respectivos Diretores de Relacionamento com o Mercado (DRMs).

A Bolsa também espera poder concluir o processo de obtenção das autorizações regulatórias para a implementação da nova versão da Câmara BM&FBOVESPA até dezembro de 2016.

Tendo em vista o exposto e considerando também o habitual período de congelamento de mudanças nos ambientes tecnológicos dos participantes no período de dezembro de 2016 a meados de janeiro de 2017, a implementação da 2ª fase do projeto ocorrerá de acordo com o seguinte cronograma:

- a. extensão dos ciclos de produção paralela até a primeira quinzena de dezembro de 2016;
- b. retomada dos ciclos de produção paralela na segunda quinzena de janeiro de 2017, para reaquecimento de ambientes, sistemas e equipes envolvidas no projeto; e
- c. implementação em fevereiro de 2017, durante o feriado de Carnaval, a partir de 25/02/2017, com o primeiro dia de operação, 01/03/2017, condicionado à aprovação dos reguladores.

É importante destacar que uma das semanas dos meses de setembro, outubro e novembro de 2016 será dedicada a atividades internas, com o objetivo de garantir ciclos com mais estabilidade até o início de novembro.

A seguir, está a programação para os próximos ciclos:

| Data | Programação |
|--------------------|---|
| 19 a 23/09/2016 | Atividades técnicas internas da BM&FBOVESPA |
| 24/09/2016 | Atividades de migração de dados para o Ciclo 8 |
| 26/09 a 05/10/2016 | Ciclo 8 |
| 10 a 14/10/2016 | Realização de ciclo de testes de capacidade |
| 15/10/2016 | Atividades de migração de dados para o Ciclo 9 |
| 17 a 28/10/2016 | Ciclo 9 |
| 31/10 a 04/11/2016 | Atividades técnicas internas da BM&FBOVESPA |
| 05/11/2016 | Atividades de migração de dados para o Ciclo 10 |
| 07 a 11/11/2016 | Ciclo 10 |
| 12/11/2016 | Atividades de migração de dados para o Ciclo 11 |
| 14 a 24/11/2016 | Ciclo 11 |
| 26/11/2016 | Atividades de migração de dados para o Ciclo 12 |
| 28/11 a 07/12/2016 | Ciclo 12 |

| Data | Programação |
|--------------------|--|
| 14/01/2017 | Atividades de migração de dados para o Ciclo de reahecimento 1 |
| 16 a 26/01/2017 | Ciclo de reahecimento 1 |
| 28/01/2017 | Atividades de migração de dados para o Ciclo de reahecimento 2 |
| 30/01 a 08/02/2017 | Ciclo de reahecimento 2 |
| 11/02/2017 | Atividades de migração de dados para o Ciclo de reahecimento 3 |
| 13 a 17/02/2017 | Ciclo de reahecimento 3 |
| 20 a 24/02/2017 | Semana de preparação para implementação |
| 25 e 26/02/2017 | Migração final de dados e atividades de implementação |
| 01/03/2017 | Primeiro dia de produção com atividades matinais de validação |

Oportunamente, serão divulgados, detalhadamente, os procedimentos pertinentes ao fim de semana de implementação e ao primeiro dia de operação, relacionando, inclusive, os horários das conferências telefônicas com os participantes, os processos de validação e os pontos de acionamento do plano de retorno.

Por fim, a BM&FBOVESPA informa que será concedida, até **30/09/2016**, nova janela de análise de solicitações de mudanças nas estruturas dos participantes, tanto do ponto de vista da cadeia de responsabilidades como da estrutura de *carrying* de posições de clientes. Tais solicitações, com a descrição completa da alteração, deverão ser encaminhadas para te.ipn@bvmf.com.br, com o assunto: IPN V2 – Pedido de alteração de estrutura.

Atenciosamente,

Edemir Pinto
Diretor Presidente