



15 de janeiro de 2004  
004/2004-DG

## OFÍCIO CIRCULAR

Associados da BM&F e Participantes do Mercado de Títulos Públicos

Ref.: **Clearing de Ativos – Plano de Testes.**

Prezados Senhores,

O Ofício Circular 130/2003-DG, de 28/11/2003, divulgou o Cronograma de Implantação e o Plano de Testes da Clearing de Ativos, que vêm sendo observados pela BM&F e pelo mercado.

Em novembro e dezembro passados, foram realizados, internamente, testes de carga na Clearing de Ativos. Seus resultados, assim como dos testes de cenários que foram conduzidos com os participantes no mesmo período, demonstraram ser recomendável a adequação da capacidade do complexo computacional destinado ao atendimento das necessidades da Clearing de Ativos quando em plena operação.

A BM&F, então, contratou a ampliação de sua capacidade computacional, tendo recebido as máquinas encomendadas recentemente, com três semanas de atraso em relação aos prazos originalmente acordados. Esse atraso determinou a postergação de importantes testes de infra-estrutura de *hardware* e *software* e dos sistemas de gestão da Clearing, em ambientes normal e de contingência, necessários para assegurar o desempenho e a segurança operacional durante o novo período de testes com o mercado que, consoante o mencionado Cronograma de Implantação, tem início previsto para 19/01/2004.

Dada a necessidade de realização de testes de contingência total do ambiente operacional da Clearing no novo complexo recém-adquirido, torna-se imprescindível a suspensão dos testes com os participantes, programados para

**Bolsa de Mercadorias & Futuros**

Praça Antonio Prado, 48 - Telefone: 3119-2000 - CEP 01010-901 - São Paulo - SP  
Caixa Postal, 4275 - São Paulo - Capital - CEP 01061-970

o período de 19 a 23/01/2004, de modo a possibilitar nossa integral dedicação, durante essa semana, aos testes dos novos equipamentos e respectivos *softwares* e aplicativos, bem como da estrutura, já montada e anteriormente testada, de contingenciamento. Em 26/01/2004, serão reiniciados os testes de cenários com o mercado.

Essa suspensão temporária dos testes com os participantes ocorrerá sem prejuízo das demais etapas e datas estabelecidas no cronograma em vigor, ressalvadas as relativas aos testes de contingência (TCO01 e TCO02) e de carga (TCG01 e TCG02), originalmente marcados para o período de 26/01 a 04/02/2004, cujas novas datas serão oportunamente divulgadas.

Cabe registrar que o Comitê Nacional de Automação Bancária da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) apoiou a decisão tomada, manifestando preocupação com o encurtamento do período de testes. Nesse sentido, a BM&F, a partir de 26/01/2004, depois de ouvir o mencionado Comitê, avaliará a necessidade de eventual acréscimo no prazo de testes.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com as Diretorias da Clearing de Ativos (Gustavo, Viviane e Eloy, +11-3119-2370/2371) e de Sistemas e Tecnologia (Eirado, Reinaldo e Nardoni, +11-3119-2230/2231).

Atenciosamente,



Edemir Pinto  
Diretor Geral