



29 de maio de 2014
009/2014-DP

COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA – Segmentos BOVESPA e BM&F

Ref.: Projeto de Integração das Clearings (IPN) - Atualização do Cronograma de Migração.

Por meio do Comunicado Externo 005/2014-DP, de 21 de fevereiro de 2014, informamos o cronograma de migração da Clearing de Derivativos para a nova Clearing da BM&FBOVESPA.

Seguindo referido cronograma, o processo de certificação de participantes foi encerrado em 21/03/2014 e a etapa de produção paralela teve início em 31/03/2014. Foram realizados, até o momento, sete ciclos de produção paralela, durante os quais foi possível notar importante evolução do nível de prontidão dos sistemas e processos dos participantes e também da BM&FBOVESPA. Ainda conforme o cronograma, os testes de homologação do Banco Central ocorreram no final de abril e início de maio.

No presente momento, o Banco Central decidiu pela realização de novos testes, com foco principal nos aspectos de tecnologia. Além disso, a etapa de produção paralela, apesar dos importantes avanços observados, ainda não atingiu os indicadores ideais, razão pela qual pelo menos mais dois novos ciclos de produção paralela serão realizados.

Diante disso, a implantação em produção, originalmente prevista para 09/06/14, ocorrerá em data posterior, estando esta nova data sujeita aos resultados dos novos ciclos de produção paralela – a serem realizados nas semanas de 02/06/14 e de 09/06/14 – e à aprovação dos órgãos reguladores.



009/2014-DP

.2.

Manteremos os participantes constantemente informados durante esta reta final da primeira etapa do projeto de integração das clearings da BM&FBOVESPA.

Agradecemos o esforço dos participantes ao longo dos ciclos de produção paralela já realizados e contamos com a colaboração de todos para o sucesso dos demais ciclos.

Atenciosamente,

Edemir Pinto
Diretor Presidente