

**[B]<sup>3</sup>**

Revogado pelo Ofício Circular 034-2018-PRE  
de 10 de Julho de 2018



29 de junho de 2005  
074/2005-DG

## OFÍCIO CIRCULAR

Associados da BM&F e Participantes do Mercado de Títulos Públicos

**Ref.: Clearing de Ativos – Implantação da Fase 2.**

Prezados Senhores,

Comunicamos que o cronograma de implementação do bloco 1 da fase 2 da Clearing de Ativos BM&F, divulgado no Ofício Circular 059/2005-DG, de 02/05/2005, fica alterado conforme o anexo deste Ofício, com destaque para as seguintes datas:


- Treinamento: de **23 a 25/05/2005** e de **01 a 2/06/2005**;
- Testes integrados (em ambiente de certificação): de **03/06 a 05/08/2005**;
- Testes de operação diária (início do processo de homologação junto ao Banco Central do Brasil): previstos para **08/08/2005**.

As instituições que participaram dos testes da implantação da fase 1 serão consideradas credenciadas para os testes dessa nova etapa.

Para as demais instituições, inclusive as que queiram efetuar testes em categoria adicional àquelas em que se credenciaram na fase 1, prevalece a necessidade de entregar, devidamente preenchida, a ficha de inscrição (disponível na página da BM&F na Internet ([www.bmf.com.br/ativos/habilitacao/processo de certificação/inscrições](http://www.bmf.com.br/ativos/habilitacao/processo_de_certificacao/inscricoes)), para o endereço eletrônico [ctsativos@bmf.com.br](mailto:ctsativos@bmf.com.br). Posteriormente, as instituições receberão da BM&F, por meio de mensagem eletrônica, os códigos de acesso aos sistemas da Clearing de Ativos e do SISBEX.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Diretoria da Clearing de Ativos (Gustavo, Viviane e Jefferson) pelos telefones (+11-3112-9312).

Atenciosamente,



Edemir Pinto  
Diretor Geral

Bolsa de Mercadorias & Futuros

Praça Antonio Prado, 48 - Telefone: 3119-2000 - CEP 01010-901 - São Paulo - SP  
Caixa Postal, 4275 - São Paulo - Capital - CEP 01061-970



**ANEXO AO OFÍCIO CIRCULAR 074/2005-DG**

**FASE 2 – BLOCO 1**

**Migração de Compromissadas  
Novo Modelo para PLC  
Realocação Parcial de Operações  
Compromissada Dirigida**

	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro
<b>Treinamento</b>		23/5 a 2/6			
<b>Testes com as Instituições</b>		3/6 a 5/8			
<b>Homologação BACEN</b>				8/8 a 12/8	
<b>Produção (Data Prevista)</b>					29/8