



21 de fevereiro de 2014  
005/2014-DP

## COMUNICADO EXTERNO

Participantes dos Mercados da BM&FBOVESPA – Segmentos BOVESPA e BM&F

**Ref.: Projeto de Integração das Clearings (IPN) – Alteração do Cronograma.**

Informamos, após entendimentos mantidos com o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários, as alterações promovidas no cronograma de migração da Clearing de Derivativos para a nova Clearing BM&FBOVESPA, as quais foram motivadas pelos seguintes fatores:

- a) Necessidade de prazo adicional para finalização dos testes de certificação por participantes;
- b) Incorporação de sugestões recebidas dos participantes no que diz respeito às atividades a serem desenvolvidas durante o período de produção paralela; e
- c) Necessidade de compatibilização do cronograma geral do projeto com o cronograma dos testes de homologação a serem desenvolvidos pelo Banco Central do Brasil.

### **Alterações do Cronograma**

Não haverá testes envolvendo os participantes durante o feriado do carnaval, ou seja, entre os dias 1 e 4/03/14.

O período de certificação será estendido até 21/03/2014. Nos dias 5, 6 e 7/03/14 o ambiente de certificação do IPN será sincronizado com a base de instrumentos de produção e ficará indisponível para acesso externo.



005/2014-DP

.2.

Haverá dois ciclos de produção paralela em dois períodos, sendo o primeiro de 31/03/14 a 16/04/14 e o segundo de 05/05/14 a 28/05/2014.

A implantação em produção é prevista para 09/06/14.

Mais detalhes sobre a preparação e a execução da produção paralela, inclusive as questões técnicas e os objetivos de cada ciclo, poderão ser obtidos em manual técnico específico que será divulgado oportunamente.

Por fim, ressalta-se que a implantação da nova Clearing BM&FBOVESPA na data planejada está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail [cert.ipn@bvmf.com.br](mailto:cert.ipn@bvmf.com.br).

Atenciosamente,

Edemir Pinto  
Diretor Presidente